
maio 2023

evolução da obra
99,35%

100%Limpeza da obra

100%Drenagem das águas pluviais

100%0%

Infraestrutura 100%

100%Paisagismo, equipamentos e ambientação

100%Pavimentação

100%Serviços técnicos e despesas operacionais

100%Instalações provisórias

100%Gestão da qualidade e resíduos

100%Canteiro de obras



maio 2023

casas
99,19%

100%0%

F - Lote 01 E - Lote 1395,36% 100%

B - Lote 02 E - Lote 14100% 100%

B - Lote 03 E - Lote 1599,11% 97,63%

B - Lote 04 D - Lote 16100% 100%

B - Lote 05 D - Lote 1793,56% 100%

F - Lote 06 D - Lote 1896,62% 100%

F - Lote 07 D - Lote 19100% 98,24%

C - Lote 08 D - Lote 20100% 100%

C - Lote 09 A - Lote 21100% 99,55%

C - Lote 10 A - Lote 22100% 100%

C - Lote 11 A - Lote 23100% 100%

E - Lote 12 G - Lote 24100% 100%


