
2024
Fevereiro

Evolução da obra
  82%

92,97%Pavimentação asfáltica

100%0%

Serviços preliminares 100%

100%Terraplanagem

98,17%Rede de drenagem

100%Rede de esgoto

74,42%Rede de água

100%Rede elétrica de iluminação pública

0%Paisagismo

100%Muro de fechamento

66,15%Portaria

81,09%Serviços técnicos e despesas operacionais

ATIVIDADES DO PERÍODO:
•	 RESERVATÓRIO METÁLICO
•	 RESERVATÓRIO DE CONCRETO
•	 PORTARIA 


