




RESIDENCIAL
**RESERVA
BOTÂNICA**

ABRIL
2024



Evolução da obra



Serviços preliminares	16,76%
Terraplanagem	47,37%
Drenagem de águas pluviais	52,80%

ATIVIDADES DO PERÍODO:

Serviços preliminares;
Drenagem de águas pluviais;
Terraplanagem - Ruas.

