




Abril
2024



**ACOMPANHE A EVOLUÇÃO
DO SEU SONHO.**

FASE 1

99,67%



ATIVIDADES DO PERÍODO

- Instalações Elétricas - Acabamento
- Pintura Interna
- Forros
- Louças




Abril
2024



**ACOMPANHE A EVOLUÇÃO
DO SEU SONHO.**

FASE 2

67%



ATIVIDADES DO PERÍODO

- Paredes e Divisórias
- Instalações Hidrossanitárias
- Monocapa
- Estrutura Telhado
- Impermeabilizações
- Textura
- Pisos Cerâmicos
- Revestimento
- Calhas e Rufos
- Soleiras