



PARQUE
Zarah

BOLETIM
ABRIL

FASE 01

**EVOLUÇÃO
DA OBRA**

78,34%
concluído

SERVIÇOS EXECUTADOS

Rede de Água •
Rede de Esgoto • Guias •
Asfalto • Drenagem • Muro
de fechamento • Início das
Obras da Portaria





BOLETIM
ABRIL

FASE 02

**EVOLUÇÃO
DA OBRA**

20,70%
concluído

SERVIÇOS EXECUTADOS

Asfalto • Guias
• Terraplanagem

