



**BOLETIM**  
SETEMBRO

## FASE 02

**EVOLUÇÃO  
DA OBRA**

**97,3%**  
concluído

### SERVIÇOS EXECUTADOS

Poste de Energia • Caixilhos • Pingadeira •  
Porta de Alumínio • Telha/Calha e Rufos •  
Instalações Hidráulicas - Alimentação •  
Revestimento Cerâmico • Soleira • Abrigo de  
Gás • Enfição • Quadro de Distribuição -  
Chumbado • Quadro de Distribuição -  
Montado • Pintura Interna - 1ª Demão •  
Pintura Interna - 2ª Demão • Porta Pronta •  
Calçada • Louças da Cozinha • Louças do  
Banheiro • Textura • Plantio de Grama  
Esmeralda • Limpeza