



BOLETIM
JANEIRO

FASE 02

**EVOLUÇÃO
DA OBRA**

99,48%
concluído

SERVIÇOS EXECUTADOS

Acabamentos • Pintura • Instalações
Cobertura • Impermeabilização

ÁREAS COMUNS

Equipamentos Externos •
Urbanização • Paisagismo

